HARMONOGRAM PLANU WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA „LGD Wzgórza Dalkowskie””

Rozdział	Tytuł rozdziału	Podrozdział	Tytuł podrozdziału	Czas w podziale na tygodnie												
				01-07-2015 – 07-07-2015	08-07-2015 – 14-07-2015	15-07-2015 – 21-07-2015	22-07-2015 – 28-07-2015	29-07-2015 – 04-08-2015	05-08-2015 – 11-08-2015	12-08-2015 – 18-08-2015	19-08-2015 – 25-08-2015	26-08-2015 – 01-09-2015	02-09-2015 – 08-09-2015	09-09-2015 – 15-09-2015	16-09-2015 – 22-09-2015	23-09-2015 – 29-09-2015
I.	Działania szkoleniowe i informacyjne	I.1	Praca biura Stowarzyszenia „LGD Wzgórza Dalkowskie”													
		I.2	Informowanie poprzez stronę internetową www.lgd.wzgorzadakowskie.pl													
		I.3	Szkolenie na temat sposobu przygotowania LSR i podejścia LEADER w latach 2014-2020													
II.	Badania na podstawie istniejących danych	II.1	Analiza struktury społeczności lokalnej, rynku pracy i rozwoju ekonomii społecznej													
III.	Budowanie sieci kontaktów	III.1	Kontakt z organizacjami branżowymi													
		III.2	Sieciowanie podmiotów, określenie grup defaworyzowanych, grup interesów, elitaryzacja													
		III.3	Przygotowanie list kontaktów													
IV.	Konsultacje społeczne	IV.1	Ocena potencjału obszaru oraz definiowanie problemów społeczności lokalnej, analiza SWOT													
		IV.2	Opiniowanie przeprowadzonej analizy SWOT i uwzględnianie uwag													
		IV.3	Opiniowanie drzew problemów pogrupowanych przez pracowników LGD i uwzględnianie uwag													
		IV.4	Opiniowanie struktury celów opracowanej przez pracowników LGD i uwzględnianie uwag													
		IV.5	Opiniowanie wskaźników przygotowanych przez pracowników LGD													
		IV.6	Opiniowanie procedur, regulaminów przygotowanych przez pracowników biura i uwzględnianie uwag													
		IV.7	Opiniowanie gotowej LSR i uwzględnianie uwag													